

スケジュール

	H29.4Q	H30.1Q	H30.2Q	H30.3Q	H30.4Q	H31.1Q
実施内容	▼ ▼ ▼ 1月16日 申込み開始 1月29日 申込み締切 2月6日 資格審査		当社技術審査・組合せ試験	▼ 1月15日 一般競争見積（予定）	当社製造ライン確認	納入開始
メーカー	参加申込み	機器開発・日電検型式取得			量産準備	